# **Project Charter**

Progetto: POI-WIFI Codice progetto: 8665

Data: 23 marzo 2021 Revisione: 0

Cliente: Assessorato al turismo Sponsor: nessuno

### 1. OBIETTIVI

Realizzare un'infrastruttura che offra ai visitatori un servizio per la fruizione di contenuti multimediali che descrivono i punti di interesse monumentali e artistici distribuiti nel centro storico della città

#### 2. PRINCIPALI DELIVERABLE

Project Management: pianificazione Progettazione: analisi e specifiche

Progettazione: recupero materiali multimediali necessari

Progettazione: interfaccia utente

Creazione: software e implementazione contenuti multimediali Creazione: predisposizione e collegamento tablet alle reti dei POI

Esecuzione: controllo

#### 3. MILESTONE

Software richiesto

Configurazione ambiente e utilizzo del software

### 4. VINCOLI E DIPENDENZE

Risorse necessarie esterne all'azienda:

Materiali multimediali necessari( foto, video)

Minitablet forniti dal cliente

#### 5. TEMPISTICA PRELIMINARE

Il progetto ha una durata di 26 gg

Timeline massima:

Pianificazione: 3 gg da 23 marzo a 25 marzo Progettazione: 6 gg da 26 marzo a 31 marzo Creazione: 14 gg dal' 1 aprile al 14 aprile Chiusura: 3 gg da 15 aprile a 17 aprile

## 6. PRINCIPALI RISORSE E LIMITI DI COSTO

Costo del progetto: 2000 euro

Risorse materiali impiegate: postazioni di lavoro, rete internet;

Dipendenti interni all'azienda: costo 30/h

## **7.STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Project Manager del progetto e dipendete più due dipendenti aggiuntivi

## 9. AUTORIZZAZIONE

Approvato da: Assessorato al turismo